
 

 基本構想 基本計画 計画の可視化 施工契約 現場施工 完成  　　各種
準備期間

オープン調査 施工準備期間  計画の
最終調整

基本デザイン 実施デザイン

実施計画

デザイン監理

施工概算見積 施工精算見積

 デザイン
調整期間

基本計画 オープン準備

全体の流れ

開発企業
（担当者）
の流れ

　　　KNOT
      の流れ

施工の流れ
着工　～　完成

① ②

 

・諸設備は必ず確認。根本的な計画コストに影響する。
・物件により内装の規定が違う。
・物件により行政機関へ申請、検査が必要になる場合がある。
・主な検査は建築確認検査（各自治体の建築指導課）消防検査（管轄消防署）
  保健所検査。 

 

①

③

②
・物件により工事計画のコストが変わる
　ので、微調整を行う。
・夜間作業・エアコンや電気容量の増設
　等が発生する場合がある。

③チェック
ポイント

 フロー

必要時間
　（目安）

必要時間
　（目安）

必要時間
　（目安）

チェック
ポイント
　参照

チェック
ポイント
　参照

チェック
ポイント
　参照

・計画全体を振り返り、ディスカッション
 する。 良かったこと、良くなかったこと
 を記録・蓄積し、次回へ活用する。

施工準備
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